

## STADT ASCHERSLEBEN

Tagesordnungspunkt	
Vorlage Nr. <b>VI/0650/19</b>	Amt 32 AZ: 65-20.21.2
öffentlich	

Nr.	Gremium	Datum	ja	nein	Enth.
1.	Finanz- und Verwaltungsausschuss	08.05.2019	7	/	/

### **Überplanmäßige Auszahlung Ersatzneubau Sporthalle Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben**

Die neue Sporthalle der Grundschule Pfeilergraben mit Aulanutzung wurde am 25.03.2019 nach einer Bauzeit von 12 Monaten ihrer Bestimmung übergeben.

Im Juli 2017 hat die Stadt Aschersleben einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1.485.071,00 EUR aus dem Programm STARK V erhalten.

Die Baumaßnahme wurde in einzelnen Losen öffentlich ausgeschrieben und die Aufträge vergeben.

Im Dezember wurde bereits eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 19.000,00 EUR für folgende Nachträge erforderlich:

Los 26 Lüftung - zusätzliche Leistungen der Regelungstechnik, zusätzlicher Brandschutzkanal	11.800,00
EUR	
Los 13 Prallwände – zusätzliche Leistungen – Sockelleiste, Abrollbrett, Abschluss- und Einfassprofile	6.700,00
EUR	
Los 06 Fenster/ Sonnenschutz – Optimierung der Fensterflächen/ Entrauchungsflächen	500,00
EUR	

Die Baumaßnahme muss bis zum 31.05.2019 abgerechnet sein. Einige Gewerke wurden bereits schlussgerechnet. Für verschiedene Gewerke werden die Schlussrechnungen geprüft.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf der Grundlage des Aufmaßes und der vereinbarten Einheitspreise.

Daraus ergeben sich nach dem momentanen Stand folgende Mehrkosten im Vergleich zum erteilten Auftrag:

Los 02 Rohbauarbeiten - Massenmehrungen bei den Schachtarbeiten für die Streifenfundamente; Trassenquerungen - Fernwärme, die nicht bekannt waren und berücksichtigt werden mussten, Verfüllung von Hohlräumen, erhöhte Entsorgungskosten 35.000,00 EUR

Los 04 Zimmerer- und Trapezblecharbeiten – Statik Binderdurchbrüche und die dadurch erforderlichen Verstärkungen, Baustellenschweißung nach Angabe der Statik, zusätzliche Blechformteile, Stahlblech- Mehrmenge nach Werkstattplanung 24.000,00 EUR

Los 17 Fliesenlegerarbeiten - Mehrmengen/ Mehrkosten nach Aufmaß 3.000,00 EUR

Los 25 Heizung-/ Sanitärinstallation – Mehrmengen bei der Herstellung der Rohrgräben für die Versorgungsleitungen 8.000,00 EUR

Los 27 Elektroinstallation – Mehrkosten Brandmeldeanlage, zusätzliche Leistungen: Sonnenschutzsteuerung, Mastleuchte 7.000,00 EUR

Somit ergibt sich eine notwendige überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 77.000,00 EUR.

Die Gesamtkosten für die Herstellung der Sporthalle betragen:

	1.485.071,00 EUR
+	19.000,00 EUR
+	77.000,00 EUR
<hr/>	
	<b>1.581.071,00 EUR</b>

Die Gesamtherstellungskosten haben sich von der, dem Förderantrag zu Grunde liegenden, Kostenberechnung aus dem Jahr 2016 um ca. 6,5 % erhöht.

Die erforderliche Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt in Höhe von 20.000,00 EUR aus den Planungsleistungen für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses OT Schackstedt. Hier werden die erforderlichen Planungsleistungen für die Erstellung des Fördermittelantrages nur in Höhe von 30.000,00 EUR ausgeschrieben und vergeben. 57.000,00 EUR werden aus den Investitionszuweisungen vom Land gedeckt.

**Zuständigkeit:**

§§ 45 und 105 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i.V. mit der Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die Überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 77.000,00 EUR für den Ersatzneubau Sporthalle Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben.

.

---

**Oberbürgermeister****Anlagen:**

**FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:****1. Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung:**

planmäßige Aufw./Ausz.	Buchungsstelle	2.1.1.10/ 1045.7851288
------------------------	----------------	------------------------

Buchungsstelle
----------------

planmäßige(r) Ertr./Einz.	Buchungsstelle
---------------------------	----------------

Buchungsstelle
----------------

**2. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung:** überplanmäßig

außerplanmäßig

Es entstehen unmittelbare Ausgaben von:

77.000,00 EUR

Zur Deckung werden verwendet:

Buchungsstelle
----------------

5.7.3.12/ 1038. 7851088

Sanierung DGH OT

Schackstedt 20.000,00 EUR

Buchungsstelle
----------------

6.1.1.10/8888.6811000

Investitionszuweisungen

vom Land

57.000,00

EUR

**3. Übersehbare Folgekosten:**

An Folgelasten entstehen Kosten in Höhe

EUR

von:

erwartete Einnahmen:

EUR

 anzeigepflichtig

genehmigungspflichtig

 Bekanntmachung

Änderung im Ortsrecht

**AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN:**

Stellenerweiterung

Stellenreduzierung

**DEMOGRAFIE-CHECK:**

Die Maßnahme ist demografierelevant:

 Ja

Nein

Die Maßnahme ist verantwortbar:

 Ja

Nein

Weiterführende Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung

**BEMERKUNGEN:**

zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat

Projektverantwortlicher/Ansprechpart  
ner:

---

Dezernent/Amtsleiter/Proje  
kt-leiter/Betriebsleiter