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STADT ASCHERSLEBEN Tagesordnungspunkt
Vorlage Nr. Amt 32
Vil/0505/22 AZ:
offentlich
Nr. | Gremium Datum ja nein | Enth.
1 . | Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss | 16.11.2022 9 / 1
2 . | Finanz- und Verwaltungsausschuss 23.11.2022 4 1 4
3. |Stadtrat 30.11.2022 - einstimmig bestdtigt -

Abé&nderung des Beschlusses vom 23.02.2022 - Vorlagen-Nr: VII/0397/22,
Beschluss-Nr: 333/22

Am 23.02.2022 wurden vom Stadtrat mit der Vorlage Nr. VII/0397/22, Beschluss Nr. 333/22
die UberplanméaBigen Auszahlungen fir den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-
Anlagen) in den Schulen der Stadt Aschersleben beschlossen.

Der Einbau der RLT-Anlagen in der Grundschule Mehringen, der Grundschule Pfeilergraben und
der Grundschule StaBfurter Héhe ist abgeschlossen. In der Grundschule Mehringen und in der
Grundschule Pfeilergraben erfolgte noch eine kurzfristige Lieferung der Geréte entsprechend der
Auftrage. Bei der GS Staffurter Héhe verzégerten sich die Einbau- und Liefertermine schon
wesentlich. Die Beauftragung erfolgte am 21.04.2022 und der Einbau war fir die Pfingstferien
geplant. Die Lieferung und der Einbau konnten dann erst im August erfolgen.

In der Grundschule Luisenschule wurden die Standgerdte eingebaut. Der Einbau der
Deckengerdte wurde in den Herbstferien vorbereitet, kann aber auf Grund von
Lieferschwierigkeiten der Deckengerdte erst im Februar 2023 abgeschlossen werden. Auch im
Gymnasium ,Stephaneum”, Haus Il sind einige Standgerédte in den Sommerferien eingebaut
worden. Auch hier wurden die Arbeiten in den Herbstferien fortgesetzt und kdnnen erst im
Februar 2023 abgeschlossen werden.

Der Auftrag fir die RLT-Anlagen im Gymnasium ,Stephaneum”, Haus |, los 1 -
Loftungsinstallation wurde nach Beschluss des Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses am
22.06.2022 vergeben. Mit der Mafnahme in diesem Gebdude wurde jedoch noch nicht
begonnen. Es konnte bisher vom Auftragnehmer bzw. vom Hersteller keine Aussage getroffen
werden, wann die Gerdte geliefert und eingebaut werden kénnen. Als grobe Orientierung wurde
Mitte 2023 benannt. Damit kann ein Nutzen fir diesen Winter nicht mehr erzielt werden.

AuBlerdem gibt es immer noch keine ausreichenden Belege Uber den positiven Effekt von
raumlufttechnischen Anlagen. Selbst in offiziellen Medienberichten, u.a. vom Umweltbundesamt,
werden die Effekte kritisch hinterfragt. Es ist auch nicht bekannt, dass in Kommunen, in denen
generell auf den Einbau solcher Gerdte in Schulen und Kitas verzichtet wurde, das
Infektionsgeschehen héher ist als in anderen Kommunen.

Generell gilt lediglich eine Empfehlung fir den Einbau in solchen Gebéuden, in denen Kinder
unter 12 Jahren betreut bzw. unterrichtet werden. Dies ist in den stadtischen Einrichtungen in
Aschersleben und den Ortschaften abgesichert, auch im Gymnasium. Denn die jingeren Kinder
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werden vorrangig im Haus |l unterrichtet, wo die Gerdte bereits eingebaut wurden bzw. der
Einbau in den ndchsten Monaten abgeschlossen werden kann.

Zu den nicht belegbaren Vorteilen kommen Nachteile, die der Einbau der Geréate mit sich bringt.
Aufgrund ihrer Abmessungen (0,7 m x 1,6 m x 2,1m) und der sehr voluminésen und technisch
aussehenden Liftungsrohre nehmen vor allem die Standgeréte in den ohnehin recht engen
Klassenrdumen viel Platz weg. Zum Teil mussten die Wandtafeln versetzt werden. In der GS
Mehringen erfolgte dadurch bisher keine Akzeptanz der Liftungsgerdte. Hinzu kommen Energie-
und Wartungskosten sowie unschéne Fassadendurchbriiche fir die Liftungsrohre, die nicht nur zu
einer optischen Beeintréchtigung fihren, sondern auch bauphysikalische Schwachstellen
darstellen.

Es ist demzufolge abzuwégen, ob der Einbau der Gerdte im Haus | zielfihrend ist. Denn im
Gymnasium ,Stephaneum”, Haus | ist die Liftung Gber die grofBen Holzfenster gut méglich. Hier
lernen hauptsdchlich Schiler, die alter als 12 Jahre sind.

Die Verwaltung empfiehlt deshalb dem Stadtrat nach sorgféltiger Abwégung, auf den Einbau der
Gerdte im Stephaneum, Haus | zu verzichten und den Beschluss Nr. 333/22 abzuédndern, da bei

Nichteinbau die Finanzierung der Mehrkosten fir das Stephaneum Haus |, welche am
23.02.2022 durch den Stadtrat beschlossen wurden, nicht erforderlich ist.

Zustandigkeit:

§ 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen - Anhalt (KVG LSA) i. V. mit der
Hauptsatzung der Stadt Aschersleben.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschlieBt die Abdnderung des Beschlusses vom 23.02.2022/ Vorlage Nr.
VII/0397/22, Beschluss Nr. 333/22 wie folgt:

Die UberplanmaBige Auszahlung fir das Gymnasium ,Stephaneum” wird nicht vorgenommen,
da die raumlufttechnischen Anlagen im Gymnasium ,Stephaneum”, Haus | nicht eingebaut
werden.

Oberbirgermeister
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:

1. PlanméBige Aufwendung/Auszahlung oder planméBige(r) Ertrag/Einzahlung:
planméaBige Aufw./Ausz. Buchungsstelle 2.1.7.10/1077.7851000
Buchungsstelle
Buchungsstelle

planméBige(r) Ertr./Einz. Buchungsstelle 2.1.7.10/1077.6810001
Buchungsstelle
Buchungsstelle

2. UberplanméBige oder auBerplanméfige Aufwendung/Auszahlung:

[ ] oberplanméaBig [ ]  auBerplanméBig
Es entstehen unmittelbare Ausgaben von: EUR
Zur Deckung werden verwendet:
Buchungsstelle
Buchungsstelle
Buchungsstelle
3. Ubersehbare Folgekosten:

An Folgelasten entstehen Kosten in Héhe von: EUR

erwartete Einnahmen: EUR
[] anzeigepflichtig []  genehmigungspflichtig
[] Bekanntmachung [[]  Anderung im Ortsrecht

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN:

Stellenerweiterung Stellenreduzierung
DEMOGRAFIE-CHECK:
Die MafBnahme ist demografierelevant: X Ja [ ] Nein
Die MaBBnahme ist verantwortbar: X Ja [ ] Nein

Weiterfihrende Ausfilhrungen zum Demografie-Check in der Begriindung

BEMERKUNGEN:
[] zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat
Projektverantwortlicher/Ansprechpartner:

Dezernentin
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