

STADT ASCHERSLEBEN

Tagesordnungspunkt	
Vorlage Nr. VII/0075/19	Amt 32 AZ: 65-20.23.6
öffentlich	

Nr.	Gremium	Datum	ja	nein	Enth.
1.	Finanz- und Verwaltungsausschuss	17.10.2019			

Überplanmäßige Auszahlung für den Umbau der ehemaligen Turnhalle Gymnasium "Stephaneum", Haus II zur Mensa

Am Gymnasium „Stephaneum“, Haus II wird derzeit die ehemalige Turnhalle zur Mensa umgebaut.

Die für diese Baumaßnahme zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus, um das Vorhaben abschließen zu können.

Grund für die erforderlichen Mehraufwendungen sind zum Teil erhöhte Ausschreibungsergebnisse und Nachträge von zusätzlichen baulichen Maßnahmen, welche im Vorfeld nicht zu erkennen waren.

So waren z.B. die Holzbauteile des Flugdaches so stark geschädigt, dass es komplett erneuert werden musste. An den Außenwänden zeigten sich nach Entfernung des Altputzes strukturelle Schäden im Mauerwerk, die sogar die Standsicherheit beeinträchtigten.

Hinzu kommen Bauzeitverlängerungen durch vorgenannte Gründe, welche sich auch stark in den Gerüststandzeiten widerspiegeln.

Im Bereich der energetischen Sanierung beläuft sich das derzeitige Defizit auf rund 85.000,00 €.

Eine überplanmäßige Auszahlung ist erforderlich, um restliche Gewerke ausschreiben und erforderliche Nachträge beauftragen zu können.

Zuständigkeit:

§§ 45 und 105 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) i.V. mit § 6 Abs. 3, Nr. 7 der Hauptsatzung der Stadt Aschersleben

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt:

1. Für den Umbau der Mensa am Gymnasium „Stephaneum“, Haus II werden zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 85.000,00 EUR bereitgestellt, um das Bauvorhaben abschließen zu können.
2. Die erforderlichen Finanzmittel werden in Höhe von 18.000,00 EUR aus der Buchungsstelle 3.6.5.10/1042.7851088 und in Höhe von 67.000,00 EUR aus der Buchungsstelle 5.1.1.20.5315000 bereitgestellt.

Oberbürgermeister

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN:**1. Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung:**

planmäßige Aufw./Ausz.	Buchungsstelle	2.1.7.10/1055.7851488
	Buchungsstelle	
	Buchungsstelle	

planmäßige(r) Ertr./Einz.	Buchungsstelle
	Buchungsstelle
	Buchungsstelle

2. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung:

<input checked="" type="checkbox"/> überplanmäßig	<input type="checkbox"/> außerplanmäßig
Es entstehen unmittelbare Ausgaben von:	85.000,00 EUR
Zur Deckung werden verwendet:	
Buchungsstelle	3.6.5.10/1042.7851088
	Hochbaumaßnahme Kita
	Mehringen
	18.000,00 EUR
Buchungsstelle	5.1.1.20.5315000
	Zuschüsse an verbundene
	Unternehmen
	67.000,00 EUR

3. Übersehbare Folgekosten:

An Folgelasten entstehen Kosten in Höhe	EUR
von:	

erwartete Einnahmen:	EUR
----------------------	-----

<input type="checkbox"/> anzeigepflichtig	<input type="checkbox"/> genehmigungspflichtig
<input type="checkbox"/> Bekanntmachung	<input type="checkbox"/> Änderung im Ortsrecht

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN:

Stellenerweiterung

Stellenreduzierung

DEMOGRAFIE-CHECK:

Die Maßnahme ist demografierelevant: Ja

Nein

Die Maßnahme ist verantwortbar:

Ja

Nein

Weiterführende Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung

BEMERKUNGEN:

zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat
Projektverantwortlicher/Ansprechpart
ner:

Dezernentin